

infrata <small>Infraestructuras y Servicios</small>				MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL			Q2-2021		
N °	ND	UF	BRECHA /RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO	Fuente	OPINIÓN LSA
1	1	Todas las UF	Desarticulación de esfuerzos en la organización para cumplimiento de estándares IFC	<p>Analizar los requerimientos definidos por IFC para los sistemas de gestión socioambiental y ajustar el sistema de gestión ambiental actual, analizando los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificación de Riesgos e impactos socioambientales, laborales y de la seguridad y salud en cadenas de abastecimiento. - Seguimiento a emisiones de CO2 - Seguimiento al ciclo de vida del proyecto - En requisitos del Cliente incluir principios del Ecuador y Normas IFC 	Sistema de Gestión Integral Ajustado	Trimestral	EN PROCESO	DD	<p>Durante el periodo se realizó la entrega del último reporte de emisiones GEI por parte del Concesionario. Se espera la implementación de medidas de mitigación para periodos posteriores.</p> <p>Adicionalmente se reportaron los informes de cumplimiento anuales, en los que se presenta el seguimiento a indicadores de gestión ambiental y social. Sigue pendiente análisis de ciclo de vida del proyecto.</p>
2	3	4	Inadecuada dispersión de emisiones derivadas de la operación de la planta de asfalto	<p>Ajustar la altura de descarga de la chimenea de la planta de asfalto del campamento Saldaña, a lo requerido por la Resolución 1632 de 2012.</p> <p>Verificar que las emisiones por la planta se encuentren dentro de la normatividad vigente (Decreto 1076 de 2015)</p>	Informe de corrección de altura de la chimenea de la planta de asfalto Saldaña	Octubre de 2020	CERRADA	DD	
3	3			<p>Presentar los soportes de monitoreo de aire en cumplimiento de la normatividad</p>	Muestreos isosinéticos de acuerdo con lo establecido en el permiso de emisiones.	Q3-2021	CERRADA	DD	<p>Se realizaron en las siguientes fechas los monitoreos ambientales en la planta de Aipe y Saldaña, los cuales, arrojaron resultados dentro de los límites permisibles.</p> <p>Campamento Aipe: Monitoreo Calidad de Aire: 4 a 21 de junio de 2021 Monitoreo Emisión de Ruido: 22 de junio de 2021 Monitoreo Isocinético: 3 de junio de 2021</p> <p>Campamento Saldaña: Monitoreo Calidad de Aire: 14 a 30 de julio de 2021 Monitoreo Emisión de Ruido: 16 a 18 de julio de 2021 Monitoreo Isocinético: 2 de agosto de 2021</p>
4	1	2 y 4	Falta de procedimientos actualizados para el seguimiento y evaluación de los riesgos ambientales y sociales	Vincular a los EIA de fuentes de materiales río Aipe y Cerro Guamo, lo establecido en los requisitos 16 a 19 y 30 a 31 de la norma 1	EIA Cerro Guamo y Plan de Gestión de Riesgos Río Aipe ajustados	Trimestral	CERRADA	Q1-2022	
5	1	Todas las UF	Fallas en el sistema de recepción de PQRS	Hacer los ajustes necesarios, para que toda la correspondencia implique una petición, queja, reclamo y/o solicitud, pase por el proceso que establece el programa de gestión social contractual	Revisión de responsabilidades para atención de PQRS	3 MESES DESPUÉS DEL PRIMER DESEMBOLSO	CERRADA	DD	
6	1	Todas las UF		Realizar el seguimiento a respuestas de las PQRS	Sistema de reporte	Trimestral	CERRADA	Q1-2022	
7	5	Todas las UF	Ausencia de compensaciones socioeconómicas para empleados	Establecer los métodos y medidas necesarias para implementar la nota de orientación 59 de la norma 5 de la IFC, que busca compensar a los empleados por la pérdida temporal del empleo.	Procedimientos para compensación de empleados de las USP	Q1-2021	CERRADA	DD	
8	1	Todas las UF	Demoras en la obtención de licencias y/o permisos	Atención a requerimientos de autoridades ambientales en los trámites de modificación de licencias ambientales, se requieren informar de respuesta a comunicaciones de autoridades ambientales, informar de visitas, conceptos técnicos emitidos, reuniones llevadas a cabo y Resoluciones otorgadas	Informes de avances de trámites ambientales (Informe trimestral ambiental)	Trimestral	CERRADA	DD	
9	1	Todas las UF	Los PAGA y EIA se encuentran aprobados y en ejecución	Se realiza seguimiento al cumplimiento de indicadores.	Informe Trimestral Ambiental	Diciembre de 2020	CERRADA	DD	

infrata <small>Integrating the environment to build the infrastructure</small>			MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL				Q2-2021		
10	1	Todas las UF	Desactualización respecto al análisis de riesgos ambientales e impactos acumulativos del Proyecto	Actualizar la evaluación de impactos ambientales acumulativos del Proyecto, y evaluar su incidencia sobre los recursos naturales, y la comunidad.	Informe Trimestral Ambiental	Trimestral	CERRADA	Q1-2021	
11	2	Todas las UF	El Concesionario está elaborando un plan de mitigación de impactos negativos asociados a la reducción de la fuerza laboral después de la etapa de construcción	El Concesionario debe entregar este plan para revisión de UPI y el Ingeniero Independiente.	Plan de mitigación de impactos negativos debido a la reducción de fuerza laboral después de etapa de construcción	Trimestral	EN PROCESO	DD	Se aplicó encuesta a los trabajadores. Se caracterizó el personal para identificar los tipos de cursos a ofrecer de acuerdo con las preferencias y capacidades de los empleados. Se iniciaron los cursos y algunos ya cuentan con clausura.
12	3	Todas las UF	Desconocimiento de huella de carbono	Realizar seguimiento a la huella de carbono, generando valores de emisiones de CO2 Ton/año.	Informe de cálculo de emisiones de Ton/año CO2, construcción y operación	Anual	CERRADA	Q4-2021	Se cumple con el reporte de emisiones del año 2021. Pendiente implementación de medidas de mitigación.
13	1	Todas las UF	Desconocimiento de impactos sociales y ambientales en cadenas de abastecimiento	Visitas de seguimiento a fuentes de materiales de construcción, evaluado gestión del propietario respecto de impactos socioambientales relevantes	Informes de visita de seguimiento socioambiental en fuentes de materiales de construcción	Semestral	EN PROCESO	DD	No se remitió la información para el periodo de reporte.
14	3	Todas las UF	Impactos ambientales y/o sociales por disposición final de residuos peligrosos	Verificación periódica de impactos ambientales y sociales en sitios de disposición final de residuos peligrosos	Informes periódicos de impactos sociales y ambientales en sitios de disposición final de RESPEL	Semestral	EN PROCESO	DD	El Concesionario ha venido realizando la entrega de RESPEL con proveedores autorizados, y organizando las áreas de los campamentos en las cuales se acopian, no obstante, todavía se evidencia demora en el proceso de entrega del total de los residuos peligrosos generados, así como se siguen evidenciando falencias de organización y limpieza de las áreas de trabajo y de acopio.
15	6	Todas las UF	Sobrecostos por compensaciones ambientales	Solicitadas por las autoridades ambientales. Se requieren informes de avance de los planes de compensación donde se definan los predios identificados, reuniones de concertación con Corporaciones autónomas, costos de reforestación por hectáreas, informar de medidas de compensación diferentes a reforestación, y medidas de mantenimiento acordadas con las autoridades ambientales.	Informes periódicos de gestión y ejecución de medidas de compensación (Informes ambientales trimestrales)	trimestral	CERRADA	DD	
16	1	Todas las UF	Multas por incumplimiento a obligaciones	Procesos sancionatorios en curso, que sean abiertos por autoridades ambientales o informar sobre quejas interpuestas por las comunidades ante las autoridades ambientales. En caso de presentarse procesos sancionatorios se requiere una atención prioritaria por parte del concesionario, realizar los descargos del caso, presentar las pruebas del cumplimiento socioambiental y así mismo informar a la ingeniería independiente de las gestiones adelantadas.	Informes periódicos de procesos sancionatorios ambientales	Mensual	EN PROCESO	DD	Se emitió fallo de segunda instancia en favor de la demandante. La interventoría generó observaciones sobre los diseños en el mes de septiembre, las cuales están siendo atendidas por el concesionario. Adicionalmente, se creó un comité entre la concesión, la alcaldía, la ANI y la Interventoría, para el relacionamiento y flujo de información con la comunidad. Se remitió informe de estado actual de la situación. Durante el periodo, el Concesionario allegó el informe del comité de verificación. El Concesionario no remitió dicho informe al IE.
17	4	Todas las UF	Uso de materiales con características de peligrosidad alta	Análisis de uso de materiales con menos características de peligrosidad para la etapa constructiva	Informe de análisis de peligrosidad de materiales y alternativas de uso	Semestral	CERRADA	DD	
18	7	4	Falta de cierre de acuerdos de Consulta Previa con la comunidad Yaparagos	Realizar las gestiones necesarias para cerrar el acuerdo con la comunidad Yaparagos	Acuerdo firmado con la comunidad	Trimestral	EN PROCESO	Q1-2022	Se vienen realizando las gestiones para el cierre de la consulta previa. Información detallada en la sección 4.11 del reporte.
19	1	Todas las UF	Ausencia de información consolidada respecto al plan de contingencias	Proponer un formato de reporte acorde con lo establecido en el Plan de Contingencias que incluya todas las contingencias atendidas durante el período	Formato de Reporte	Trimestral	CERRADA	Q1-2022	No se reportaron contingencias en el periodo

infrata <small>Integrating the community to build a better infrastructure</small>				MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL			Q2-2021		
20	2	Todas las UF	Ausencia de información consolidada, reportes y procedimientos SST (p.e. ATS, matrices de reporte de accidentes e incidentes);	Proponer un formato de reporte que permita consolidar la información relacionada con socializaciones de salud y seguridad en el trabajo	Formato de Reporte	Trimestral	CERRADA	Q1-2022	
21	3	2 y 4	Almacenamiento temporal inadecuado de residuos peligrosos-RESPEL	Proponer y ejecutar un plan de acción tendiente al cumplimiento de la normatividad colombiana para el almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos-RESPEL	Plan de Acción para el manejo adecuado de almacenamiento temporal de RESPEL	Trimestral	EN PROCESO	Q1-2022	Durante la visita al proyecto se identificó mejora en el manejo de RESPEL del Campamento Aipe y Saldaña. No obstante, se sigue observando que el almacenamiento no es suficiente para el volumen generado. Se entregaron residuos RESPEL durante el periodo
22	8	Todas las UF	Cierre de los permisos de arqueología preventiva	Elaboración informe final de resultados de arqueología preventiva, bajo los requerimientos establecidos por el ICANH	Informe de arqueología preventiva radicado y aprobado por el ICANH	Trimestral	EN PROCESO	Q1-2022	Finalizaron las labores de rescate arqueológico el Predio "El Tamarindo" (UF2B). Las piezas halladas se han trasladado para un laboratorio en Medellín, donde ejecutarán las actividades de arqueología forense, reconocimiento y clasificación del material. 164 cuerpos identificados durante el rescate fueron enviados a EEUU para realizar las pruebas de carbono 14. Finalmente pasarán a la etapa de caracterización y consolidación del informe final. Un nuevo hallazgo fortuito se presentó en el predio denominado Fina la Guaca, de la UF4A, se iniciaron actividades de rescate.
23	1	UF2	Impacto causado por la dispersión y retención de aguas pluviales derivadas del Proyecto, con afectación a los residentes de la urbanización Praderas de Amorco, (municipio de Palermo).	Establecer la distribución de las responsabilidades que asumirá la alcaldía de Palermo y el Concesionario en la gestión de las medidas tendientes a mitigar el impacto causado a los residentes de la urbanización Praderas de Amorco.	Documento con la distribución de responsabilidades entre las partes.	Q3-2021	CERRADA	Q4-2021	Esta acción tiene relación directa con el Artículo 3 Fallo en Segunda instancia del Tribunal Administrativo del Huila . Se conforma COMITÉ DE VERIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDA DENTRO DEL PROCESO DE ACCIÓN POPULAR DE FULVIA GARZÓN.
24	1			Establecer los diseños y costos definitivos requeridos para la implementación de las medidas hidráulicas para el manejo de aguas pluviales que afectan los residentes de la urbanización Praderas de Amorco	Aprobación de los diseños definitivos y costos de la obra, por parte de la Interventoría.	Trimestral hasta el Q4-2021	EN PROCESO	Q1-2022	El Concesionario ha recibido observaciones de la Interventoría sobre las obras de manejo hidráulico. El concesionario y la interventoría subsanaron las observaciones. Pendiente NO OBJECCIÓN. Esta acción tiene relación directa con el Artículo 4 del Fallo en Segunda instancia del Tribunal Administrativo del Huila .
25	1			Ejecutar las diligencias administrativas con la alcaldía de Palermo para iniciar las obras hidráulicas para el manejo de aguas pluviales.	Aval de la Alcaldía de Palermo para iniciar las obras hidráulicas en cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Huila	Trimestral hasta el Q4-2021	CERRADA	Q4-2021	Esta acción tiene relación directa con el Artículo 3 Fallo en Segunda instancia del Tribunal Administrativo del Huila . El Concesionario indica que no se requiere un aval de la alcaldía al hacer parte integral de la solución vial denominada Intersección Neiva Norte
26	1			Implementar el comité de seguimiento, conformado por la Defensoría del Pueblo, la ANI, el Municipio de Palermo, y la Sociedad Concesionaria	Actas e informe emitido por el comité de seguimiento al Tribunal Administrativo del Huila	Diciembre de 2021 y Junio de 2022	CERRADA	Q4-2021	Esta acción tiene relación directa con el Artículo 6 Fallo en Segunda instancia del Tribunal Administrativo del Huila . la sociedad concesionaria solicita el apoyo de la Interventoría y de la ANI, con el fin de lograr conformar el Comité para la Verificación del Cumplimiento de la Sentencia, quien deberá rendir informe sobre el trámite adelantado por los accionados para dar solución a la problemática del conjunto Praderas de Amorco
27	1			Ejecutar las obras hidráulicas para el manejo de aguas pluviales que afectan los residentes de la urbanización Praderas de Amorco	Construcción de las obras de infraestructura requeridas, y entrega a satisfacción de las partes interesadas (Miembros del comité de seguimiento y comunidad)	Trimestral hasta Junio de 2022	EN PROCESO	Q1-2022	Esta acción tiene relación directa con el Artículo 3 Fallo en Segunda instancia del Tribunal Administrativo del Huila . El Concesionario ha iniciado la construcción de las obras que no requerían objeción por parte de la interventoría al encontrarse definidas en el contrato de concesión. Se encuentra pendiente No Objeción para las obras faltantes.