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5. PLAN DE ACCION SOCIO AMBIENTAL

A continuacion, se presentan las gestiones para el periodo y el plan de accion actualizado (se resaltan las
actividades con periodicidad y/o actividades puntuales, algunas actividades son rutinarias por ende
aparecen Unicamente en el cuadro de plan de accién):

e tem 1.5 Informes de visita de seguimiento socioambiental en fuentes de materiales de
construccion.

Para el presente periodo no se tenia programada visita.
e Item 1.7 Seguimiento al plan de compensaciones socioeconémicas

El cumplimiento de este item se enmarca en los informes mensuales de plan de compensaciones
socioeconémicas y en los cuadros de control disefiados para la evaluacién de la norma IFC. El andlisis de
este item se encuentra en el item 3.4.4, y para el presente periodo no reporta aspectos relevantes.

e [tem 1.15 Informe de balance de cumplimiento de la norma 5 de IFC

El cumplimiento de este item se enmarca en los informes mensuales de plan de compensaciones
socioecondmicas y en los cuadros de control disefiados para la evaluacién de la norma IFC. El analisis de
este item se encuentra en el item 3.4.4, y para el presente periodo no reporta aspectos relevantes.

e [tem 1.16 Informe sobre metas para finalizacién del pago de compensaciones socioeconémicas
Para el presente periodo no se contemploé realizar pagos de compensaciones socioeconémicas.
e [tem 1.17 Realizar visitas semanales para verificar ausencia posibles afectaciones al cafio Maizaro

Dados buen funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas del tunel 7 portal Villavicencio, que para
el afio 2019 y lo que va de 2020 arroja resultados de cumplimiento de la norma, y asi mismo a la no
repeticién del evento de acumulacion de sedimentos aguas abajo del vertimiento sobre el cafio Maizaré,
se considera prudente establecer la actividad cumplida en un 100%.

Es por esto que esta actividad pasa al cuadro de actividades cumplidas al 100%.
e Item 2.1 Informes peri6édicos de gestion y ejecucién de medidas de compensacion

Coviandina presenta esta informacion dentro de los informes trimestrales ambientales, asi mismo, dado
que a la fecha no se ha iniciado la ejecucién de las medidas, no se han tenido informes puntuales para
compensaciones, no obstante, como esta presupuestado, para el segundo semestre de 2020 se iniciaran
actividades correspondientes al tramo Chirajara Bijagual, se obtendran estos informes con la periodicidad
semestral.

e Item 2.3 Informes de gestion social de lavaderos de vehiculos
Para el presente periodo no se registra avance en la gestion.

e [tem 2.4 Informes periddicos de traslado de escuela

Escuela Casa de Teja: Sin avances presente periodo

Escuela nuestra sefiora del Carmen “Pipiral”: Escuela Casa de Teja: Sin avances presente periodo
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e [tem 2.5 Informes periédicos de procesos sancionatorios ambientales

Coviandina presenta la informacién relacionada con procesos sancionatorios ambientales, en los informes
trimestrales ambientales, razén por la cual no existen documentos puntuales para esta actividad. A la fecha

informe trimestral de gestién social N° 19.

e [tem 2.9 Entrega del informe cada trimestre del plan de gestién social contractual

Esta actividad se cumple rutinariamente con los informes trimestrales sociales, A la fecha informe trimestral

de gestién social N° 20.

e [tem 2.17 Realizar un programa de capacitacion al personal de SISO

Esta actividad se evalla en el item 4.5 programa salud y seguridad en el trabajo, y para el presente periodo
se enfocd en las medidas preventivas frente a Covid-19, medidas que esta asesoria independiente
considerd suficientes en el marco legal definido por el Gobierno Colombiano.

e [tem 2.18 Plan de reduccion de fuerza laboral

Previo a la finalizacion de las actividades constructivas de la UF 1, se identific reduccion de personal del
6%, posterior a esto, por las medidas de aislamiento obligatorio que iniciaron en el mes de marzo se generd
una suspension de actividades que no cubrié todo el mes, es por eso que no se identifica bajas o despidos
por estos efectos de la pandemia, el nUmero de personas trabajando ha venido bajando en lo que va de

2020, hasta llegar a valores cercanos a las 1.500 personas.

Sin embargo, como se detalla en informes anteriores, Coviandina viene ejecutando las medidas disefiadas
para mitigar la pérdida de empleo de los trabajadores temporales del proyecto.

e item 2.13 Monitoreos de calidad del aire

Para el presente periodo no se tenian programados monitoreos de calidad del aire ni ruido.
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Riesgo

Descripcion de
incumplimiento

Descripcién de accién propuesta

1. ACTIVIDADES PRIORITARIAS

Soporte o indicador

Fecha de entrega o
revision

Avance de
cumplimiento

Atencidn a requerimientos de autoridades
ambientales en los tramites de modificacién de

- . . No se ha licencias ambientales, se requieren informar de - Trimestral después de la
Demoras en obtencién de licencias . . S : Informes de avances de tramites ) 100% para presente
11 N.A. . identificado respuesta a comunicaciones de autoridades . firma del contrato de .
permisos . _ ; - o ambientales P periodo
incumplimiento ambientales, informar de visitas, conceptos crédito
técnicos emitidos, reuniones llevadas a cabo y
Resoluciones otorgadas
. . . Visitas de seguimiento a fuentes de materiales - - .
Desconocimiento de impactos sociales y No se ha guim . > Informes de visita de seguimiento Semestral después de la
Norma 1 . . . de construccion, evaluado gestion del . ) . ) 100% para presente
15 . ambientales en cadenas de identificado L . socioambiental en fuentes de materiales de firma del contrato de .
requisito 10 L . L propietario respecto de impactos - P periodo
abastecimiento incumplimiento ) . construccion crédito
socioambientales y laborales relevantes
Si bien las USP contemplan los . .
) . . - Para verificar el procedimiento de
empleados de dicha unidad productiva, -
L compensacion de los empleados que se vean
debe hacerse seguimiento a estas .
) . afectados por el traslado de USP, se debera
compensaciones en particular, para . L !
arantizar que no se vulneren los realizar el seguimiento de los informes Seguimiento al Plan de Compensaciones
gerechos dC(la estos empleados. Al trimestrales del PGSCy los informes mensuales socgi,oeconémicas En caso depdetectarse - Tres meses después de
momento de realizar la \Zloracic';n de de Interventora ANI.- El Concesionario debe ue algun em. leado no haya sido la firma del contrato de
. . L hacer seguimiento a los casos de empleados en d 9 plead nay crédito, durante la etapa
compensaciones socioeconémicas de No se ha . compensado, el concesionario debe anexar Py
Norma 5 » . . USP afectadas, de manera que se garantice que . , de construccion. 100% para presente
17 Arrafos 25-29 acuerdo a los factores de la resoluciéon identificado éstos sean compensados.- En caso tal. que en el el soporte de dicha compensacion en los Trimestral " eriodo
P 545 de 2008, para el caso de la USP, se incumplimiento sequimiento se%etecte .ue aladn em’ ?eado no términos establecido en el Factor de d ”’?ez ra|1 n;gn ed | P
tiene en cuenta a los empleados de dicha hga a sido com ensadoqmedie?nte ol Fpactor de Restablecimiento de Medios Econdmicos e estputes el a .|rrfna €
unidad social. No obstante, se debe Y comp . P informar durante el seguimiento en los contrato en I0s Intormes
i e Restablecimiento de medios econémicos del . - . de seguimiento.
verificar que el empleado también sea el . . . informes de seguimiento trimestrales.
- Plan de Compensaciones socioeconémicas (Plan
beneficiario de este factor de . . . .
- - de reasentamiento) el concesionario debera
compensacion, pues esta compensacion - . L
. L garantizar dicha compensacion y entregar el
es entregada al titular de la actividad . L
. respectivo soporte durante el seguimiento.
productiva.
Entrega de informe de cumplimiento a
Manifestaciones de la comunidad que No se ha compromisos suscritos con comunidad de la o .
Norma 1 . - . . . ) Informes de cumplimiento a compromisos, . 100% para presente
111 . afecten el normal desarrollo de identificado vereda Pipiral por manifestaciones realizadas 18 ) . Informes trimestrales .
requisito 35 L . L . . con actas de cierre con la comunidad periodo
actividades incumplimiento y 21 de agosto de 2018, en inmediaciones del

portal Villavicencio del tinel 5.
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Norma . Descripcién de Y na - Fecha de entrega o Avance de
. Riesgo . . Descripcion de accién propuesta Soporte o indicador L A
relacionada incumplimiento revision cumplimiento
Entrega de documento de cumplimiento a
Norma 1 .o . No se ha . . ) o L
. Incumplimiento a no conformidades . o acciones de mejora y no conformidades de la Informe de cumplimiento auditoria 2017 y 100% para presente
112 requisitos 22 y ) e L identificado L - . L Informes semestrales .
identificadas en auditoria interna . . auditoria interna del mes de septiembre de ejecutar auditoria interna 2018 periodo
23 incumplimiento
2017.
Desconocimiento del cumplimiento de No se identifica Regllzar un bglance del proceso de traslado de Informe de balance de cumplimiento de la . 100% para presente
1.15 Norma 5 L - ] . . - unidades sociales del proyecto, en el marco de Informes trimestrales -
objetivos de la gestion sociopredial incumplimiento norma 5 de IFC periodo
lanorma5 IFC
Bajos avances en el pago de No se identifica Establecer metas mensuales para finalizar el Informe sobre metas para finalizacion del . 100% para presente
1.16 Norma 5 - . P . - . . - ) . P Informes trimestrales -
compensaciones socioecondémicas incumplimiento pago de compensaciones socioecondémicas pago de compensaciones socioecondémicas periodo
2. ACTIVIDADES SEGUIMIENTO
Informes de avance del cumplimiento a las
medidas de compensacion solicitadas por las
autoridades ambientales. Se requiere informes
de avance de los planes de compensacion
. No se ha donde se definan los predios identificados, Semestrales después de
Sobrecostos por compensaciones . - . - . . Sy L . L. ) 100% para presente
2.1 N.A. . identificado reuniones de concertacion con Corporaciones Informes periddicos de gestion y ejecucion la firma del contrato de .
ambientales . . . - . - P periodo
incumplimiento auténomas, costos de reforestacion por de medidas de compensacion crédito
hectéareas, informar de medidas de
compensacion diferentes a reforestacion, y
medidas de mantenimiento acordadas con las
autoridades ambientales.
Informes de gestion de atencion a lavaderos de
Ocurrencia de conflictos con las No se ha vehiculos. Se requieren informes de gestion - . Trimestral después de la
Norma 1 . ; . o . - Informes de gestion social de lavaderos de ) 100% para presente
2.3 . comunidades por afectaciones del identificado social, como actas de reunion, actas de acuerdos . firma del contrato de .
requisito 35 . . . L - vehiculos P periodo
proyecto (Lavaderos de vehiculos) incumplimiento y de cumplimiento de acuerdos suscritos entre crédito
propietarios, ANI, Coviandina y/o Coviandes
. . Informes de gestidn por traslado de instituciones
Ocurrencia de conflictos con las . . - . .
. ; No se ha educativas. Se requieren actas de reunion, actas Trimestral después de la
Norma 1 comunidades por afectaciones del . . . .. . - ) 100% para presente
24 . SR identificado de acuerdos, informes de visitas técnicas, Informes periédicos de traslado de escuela firma del contrato de .
requisito 35 proyecto (Traslado instituciones . . L, : . P periodo
. incumplimiento aprobacion de propuestas, y ejecucion del crédito
educativas)
traslado de la escuela
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Riesgo

Multas por incumplimiento a
obligaciones de licencia ambiental y PMA

Descripcion de
incumplimiento

No se ha
identificado
incumplimiento

Descripcién de accién propuesta

Procesos sancionatorios en curso, que sean
abiertos por autoridades ambientales o informar
sobre quejas interpuestas por las comunidades
ante las autoridades ambientales. En caso de
presentarse procesos sancionatorios se requiere
una atencion prioritaria por parte del
concesionario, realizar los descargos del caso,
presentar las pruebas del cumplimiento
socioambiental y asi mismo informar a la
asesorfa independiente de las gestiones
adelantadas.

Soporte o indicador

Informes periédicos de procesos
sancionatorios ambientales

Fecha de entrega o
revision

Trimestral después de la
firma del contrato de
crédito

Avance de
cumplimiento

100% para presente
periodo

2.9

Norma 1

Se debe realizar el seguimiento del
cumplimiento del PGSC mediante los
informes trimestrales elaborados por el
Concesionario y revisados por la
Interventoria, y corroborar esta
informacion con los informes mensuales
de la Interventoria para garantizar el
cumplimiento de esta ND.

No se ha
identificado
incumplimiento

Presentacion trimestral por parte de
concesionario, del informe del Plan de Gestién
Social Contractual, durante la etapa de
construccién y semestralmente durante la etapa
de operacion.

Entrega mensual del informe de Interventoria
ANI durante la etapa de construccion.

Entrega del informe cada trimestre del
PGSC por parte del concesionario durante la
etapa de construccién y semestralmente
durante la etapa de Operacion.

Entrega del informe mensual de
Interventoria ANI durante etapa de
construccion.

Trimestral después de la
fecha de firma del
contrato de crédito
durante la etapa de
construccion y
semestralmente durante
la etapa de Operacion.

100% para el
presente periodo

2.10

Norma 1

Se debe realizar el seguimiento del
cumplimiento del SGI del Concesionario
con el fin de garantizar el cumplimiento

de esta ND.

No se ha
identificado
incumplimiento

Presentacion anualmente por parte de
Concesionario, el resultado de la evaluacion al
cumplimiento del SGI e informar quien realiza la
verificacion. Esto aplica para la etapa de
construccién y de operacion.

Entrega del informe anual del resultado de
la evaluacién al cumplimiento del SGI del
Concesionario. Esto aplica para la etapa de
construccion y de operacion.

Anual después de la
fecha de firma del
contrato de crédito.

100 % para presente
periodo

2.13

Norma 3
parrafo 10

Las Guias sobre medio ambiente, salud y
seguridad de la IFC, tiene limites méas
estrictos para la medicion de la calidad
del aire, en los parametros de NO, SOy
PMuo, para las mediciones de base anual,
como se muestra a continuacion.

No se ha
identificado
incumplimiento

- Se deben tomar los limites de los parametros
expuestos en las Guias sobre medio ambiente,

salud y seguridad de la IFC, teniendo en cuenta
que las fuentes de emisiones moviles (plantas

trituradoras o de concreto, por ejemplo)

seguiran los limites provisionales de la misma

Guia, o los establecidos por la ley colombiana

de ser més exigentes para tal caso.

- Formatos de monitoreo de calidad del aire
anexos a los informes de Interventoria.

- Los monitoreos de
calidad del aire estan
previstos para una
periodicidad semestral.

100 % para presente
periodo

Concesionaria
Vial Andina
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Riesgo

Descripcion de

Descripcién de accién propuesta

Soporte o indicador

Fecha de entrega o

Avance de

217

Norma 2
parrafo 23

Sin bien el personal ha recibido las
dotaciones de proteccion personal
adecuadas, se evidenci6 en la visita de
campo que algunos trabajadores no los
emplean. Por tanto, se requiere el
fortalecimiento de las capacitaciones al
personal SISO, de tal forma que se
intensifique el control y motivacién a los
trabajadores. Adicionalmente, se
recomendard mejorar la reflectividad de
la dotacién, principalmente para las
personas que trabajan dentro del frente
de obra de los taneles.

incumplimiento

No se ha
identificado
incumplimiento

Realizar un programa de capacitacion al personal
de SISO que unifique su desempefio en todos los
frentes de obra y proponga mecanismos de
control y motivacion para los trabajadores.

Mejorar la reflectividad de la dotacién,
principalmente para las personas que trabajan
dentro del frente de obra de los tlneles.

Contenido de las capacitaciones y el
respectivo registro.

Adicionar cintas reflectivas a los uniformes
de los trabajadores del frente de obra de los
taneles y presentar respectivo registro.

revisiéon

Cada semestre a partir
de la fecha de firma del
contrato de crédito,
durante la etapa de
construccion.

Al trimestre siguiente de
la firma del contrato de
crédito.

cumplimiento

100 % para presente
periodo

2.18

Norma 2
péarrafo 18y 19

Cuando culmine la etapa de construccion
e inicie la etapa de operacion y
mantenimiento, se espera una reduccion
de fuerza laboral sustancial inevitable, lo
cual puede tener impactos adversos
sobre la comunidad.

No existe un plan de reduccion de la
fuerza laboral para la culminacion de la
etapa de construccion.

No se ha
identificado
incumplimiento

Se deberé explicar y detallar el plan o programa
que estd desarrollando el Concesionario para
mitigar los impactos adversos por la reduccién de
la fuerza laboral derivada de la culminacion de la
etapa de construccién del Proyecto.

Este plan debera incluir las posibles alternativas
al despido, cronograma de reduccién de la
fuerza laboral, metodologia, procedimiento y
criterio de seleccion, pago de indemnizaciones,
y asistencia en capacitaciones en nuevos
empleos para personas vulnerables.

Descripcion y cronograma del programa.

Méaximo un afio antes de
termine la etapa de
construccion.

100% para presente
periodo

Concesionaria
Vial Andina
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Actividades cumplidas al 100%

Norma Descripcion de L - s Fecha de Avance de
. . . Descripcion de accién propuesta Soporte o indicador .
relacionada incumplimiento revi cumplimiento
1. ACTIVIDADES CUMPLIDAS 100%
Principios de Ajustar el calculo de las emisiones de CO2 con
Ecuador 2y No se ha metodologia GHG Protocol, generando valores de Informe de calculo de emisiones de Ton/afio Dos meses después de
12 Norma 3 Desconocimiento de emisiones de CO: identificado emisiones de CO2 Ton/afio, para los tres alcances o s la firma del contrato de 100%
. . L ) L CO2, construccion y operacion 4
requisitos 7'y incumplimiento a saber: fuentes directas, fuentes indirectas y crédito
8. fuentes de energia
Incumplimiento de estandares Realizar el andlisis del ciclo de vida del proyecto
. internacionales como guia MASS, en utilizando guias como la definida en la norma ISO .
Guia MASS, L . L No se ha } - P . A Dos meses después de
principios y técnicas de eficiencia de . o 14.044, hasta la fase de inventario del proyecto, y Informe de andlisis del ciclo de vida del .
13 Norma 3 o identificado e . P o . . la firma del contrato de 100%
o recursos naturales y prevencion de la . L sobre este analisis definir las técnicas de eficiencia proyecto, hasta la fase de inventario P
requisito 4y 5 s . - incumplimiento L. crédito
contaminacion, en el ciclo de vida del en el uso de recursos y prevencion de la
proyecto contaminacién
Analizar los requerimientos definidos por IFC para
los sistemas de gestién socioambiental, y ajustar el
sistema de gestion integral actual, analizando los
siguientes aspectos:® Identificacién de riesgos e
impactos socioambientales, laborales y de
seguridad y salud en cadenas de abastecimiento.®
Norma 1 Desarticulacion de esfuerzos en la No se ha Definir estrategias para entrega de informes Dos meses después de
14 requisito 17 organizacion para cumplimiento de identificado periédicos de avance del cumplimiento de la Sistema de gestion integral ajustado la firma del contrato de 100%
q estandares IFC incumplimiento gestidn socioambiental a la comunidad del area crédito
de influencia del proyecto.® Seguimiento a
emisiones de CO2 e Elaboracién y seguimiento al
ciclo de vida del proyecto. ® Se identifique el
cumplimiento de las Guias de Medio Ambiente
Salud y Seguridad en todo el ciclo de vida del
proyecto de la IFC.
El Plan de Contingencia y Emergencia
del Proyecto se ha socializado con las
comunidades afectadas. A raiz de estas - El Concesionario estaba realizando s - .
S . No se ha . . . - Revision y Presentacion del Plan de Dos meses después de
Norma 4 socializaciones, las comunidades han . . modificaciones al contenido de las presentaciones - ) . )
16 ) . - identificado . ) . - Contingencia y Emergencia para las la firma del contrato de 100%
parrafo 11 manifestado que el contenido de las . o para que éstas brinden informacion de acuerdo . .
. . ; . incumplimiento . ) comunidades afectadas por el Proyecto. crédito
presentaciones no incluye informacion con los comentarios de las comunidades.
pertinente con la participacion de las
comunidades en dichos planes.

_ Concesionaria
Vial Andina
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Riesgo

No se elaboré un programa de
conservacién y monitoreo para la
especie Leopardus tigrinus, la cual esta
calificada como VU ante la UICN.

Si bien el Concesionario realiz6 el
debido andlisis y caracterizacién de las
especies bajo algun grado de amenaza,
alaluz de la UICN, no se evidencia el
analisis de habitats criticos, segln los
lineamientos de las notas de orientacion
de la ND6.

Los programas de proteccion
especificos de las especies vulnerables
identificadas en el &rea de influencia del
proyecto tienen un alcance de estudio y
monitoreo de las especies, y tiene como
finalidad desarrollar documentos
cientificos.

No hay un programa de monitoreo de
atropello en la carretera para la etapa
de operacion.

No hay analisis de los requisitos de ND6
paragrafo 20 para areas protegidas.

Descripcion de
incumplimiento

No se ha
identificado
incumplimiento

Descripcién de accién propuesta

- Este programa debe ser elaborado y presentado

por el Concesionario.

- El Concesionario debe realizar el andlisis bajo los
5 criterios de las notas de orientaciéon para
determinar los hébitats criticos de todas las

especies vulnerables identificadas, los cuales son:

(i) especies en peligro o en peligro critico, (i)
especies endémicas y/o restringidas a ciertas
areas, (iii) especies migratorias y/o que se
congregan, (iv) ecosistemas altamente
amenazados y/o Unicos y (v) procesos evolutivos
clave.

- Los programas de proteccién especificos de
cada especie deben incluir acciones de proteccién
0 de manejo adaptativo.

- Es necesario establecer un programa de
monitoreo de atropello de animales en la carretera
- El Concesionario debe demonstrar que cumplen
con las reglas del paragrafo 20 del ND6

Soporte o indicador

- Programa de conservacién y monitoreo de
la especie Leopardus tigrinus.

- Andlisis y plan de manejo de especies que
califican como habitats criticos en un Plan de
Accion para Biodiversidad (BAP).

Fecha de entrega o
revision

- Tres meses después de
la firma del contrato de
crédito.

Tres meses después de
la firma del contrato de
crédito.

Avance de
cumplimiento

100%

19

Norma 2, Nota
de Orientacion
60

Se identifica una brecha con la nota de
orientacion 60, pues, aunque el Comité
de Convivencia Laboral maneja los
casos presentados de forma
confidencial, no garantiza la posibilidad
de presentar y resolver quejas
anénimas.

No se ha
identificado
incumplimiento

Debe incluirse que para la formulacién de una
queja no sea obligatorio brindar informacion
personal, ni realizar la queja en forma presencial.
La respuesta a las quejas formuladas de forma
anénima se debe publicar en lugares donde todos
los empleados puedan verla. De igual manera,
debe informarse a los trabajadores que tienen la
posibilidad de formular sus quejas de forma
anénima.

Procedimiento de recepcion de quejas del
Comité de Convivencia Laboral.

Al trimestre siguiente de
la firma del contrato de
crédito.

100%

Concesionaria
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Norma . Descripcién de Ny na — Fecha de entrega o Avance de
. Riesgo . . Descripcion de accién propuesta Soporte o indicador L A
relacionada incumplimiento revision cumplimiento
La cuantificacién de CO2 realizada por
el Concesionario, utilizando la
metodologia ENCORD ain no esta . . L
L El Concesionario debe complementar el ejercicio .
completa, toda vez que se debe indicar e, - 2017-2022 Documento de Calculo de
o de cuantificacion de emisiones de GEIl, conforme a - .
el valor total de toneladas por afio No se ha . - Emisiones Efecto Invernadero - Huella de Dos meses a partir de la
Norma 3 . . - las observaciones realizadas. 3
1.10 . esperado, para poder comprobar si identificado Carbono firma del contrato de 100%
parrafo 10 > . . En caso de alcanzar o superar las 25.000 toneladas , . P
supera los 25.000. También, en el incumplimiento e . Célculo de emisiones de CO2 y plan de crédito
. . - anuales de CO2 en las cuantificaciones, debera R
alcance falta incluir el consumo eléctrico S L reduccion, si aplica.
. desarrollarse un plan de reduccion de emisiones.
y de agua de la infraestructura de los
campamentos, los cuales también
tienen una equivalencia en CO2.
Incumplimiento de limites maximos Evaluar el sistema de tratamiento de aguas e .
L . No se ha . . - ) o . Informe de evaluacion y ajuste de los
permisibles establecidos en la . o residuales industriales, identificar falencias e . A .
1.13 Norma 3 ; . identificado . . . sistemas de tratamiento de aguas residuales Tres meses 100%
normativa nacional, para los . . implementar medidas correctivas para el .
- . A incumplimiento L . domeésticas
vertimientos de aguas industriales cumplimiento de la normativa.
Realizar una reevaluacion de los alcances de la
No se ha norma IFC al proyecto, haciendo un analisis L .
- . . o Lo Informe de reevaluacion de los estandares
1.14 Norma 1 Incumplimiento de los estandares IFC identificado generar de la aplicacién de la norma al proyecto, S Tres meses 100%
. . L X - ) IFC y aplicacion al proyecto.
incumplimiento en esta actividad debera participar las areas
ambientales, social, SST, laboral, predial y SGI.
No se identifica Realizar visitas semanales para verificar ausencia
1.17 Norma 3 Contaminacion del recurso hidrico incumplimiento posibles afectaciones al cafio Maizaro por Informes de visitas semanales Informes trimestrales 100%
P vertimiento de aguas residuales industriales
Realizar los ajustes necesarios a la PTARD ubicada . . .
No se ha . Informe de ajustes al tratamiento de aguas - Tres meses después de
Norma 3 L i . o en el campamento la Flor, de tal forma que se . - .
2.2 . Contaminacién del recurso hidrico identificado . S i residuales domésticas - Campamento La la firme del contrato de 100%
requisito 10 incumplimiento mejoren las eficiencias de remociéon de DBO, en Flor crédito
P cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 '
. . No se ha Verificacion periddica de impactos ambientales y - . . Trimestral después de la
Norma 3 Impactos ambientales y/o sociales por . o A " . S . Informes periddicos de impactos sociales y )
2.6 . . R ; . identificado sociales en sitios de disposicion final de residuos . firma del contrato de 100 %
requisito 12 disposicion final de residuos peligrosos . . . ambientales .
incumplimiento peligrosos crédito
. e No se ha Analisis de uso de materiales con menos s . . Dos meses después de
Norma 3 Uso de materiales con caracteristicas de . - - . . Informe de andlisis de peligrosidad de )
2.7 . . . identificado caracteristicas de peligrosidad para la etapa ) . firma de contrato de 100%
requisito 13 peligrosidad alta . . . materiales y alternativas de uso 1
incumplimiento constructiva crédito
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Riesgo

Descripcion de

Descripcién de accién propuesta

Soporte o indicador

Fecha de entrega o
revision

Avance de
cumplimiento

relacionada incumplimiento
Trimestral después de la
fecha de firma del
. . . . Entrega del informe trimestral de contrato de crédito,
Entrega trimestral del informe de interventoria ANI . 9 .
- L interventoria ANI durante etapa de durante la etapa de
Se debe hacer seguimiento a los durante etapa de construccion. - .
- L construccion construccion.
indicadores de cumplimiento que No se ha .
Norma 1 . - . . . . . Semestral a partir de la
2.8 . establecen los programas del EIA para identificado El Concesionario entregara copia de los informes . - 100%
parrafo 5 - . . . Entrega del informe semestral ICA, por fecha de firma del
la etapa de construccion y para la etapa incumplimiento semestrales ICA que se presentan a la autoridad . . .
L, o . - parte del Concesionario durante la etapa de contrato de crédito,
de operacion y mantenimiento ambiental ANLA durante la etapa de construccion .
- construccién y anualmente durante la etapa durante la etapa de
y anualmente durante la etapa de operacion. . -
de operacion. construccion y
anualmente durante la
etapa de operacion.
Tras revisar las presentaciones de
induccion a los trabajadores que se
vinculan al Proyecto, se pudo identificar - Incluir en las presentaciones de induccion el
que en la seccién del COCOLA 'y procedimiento de presentaciéon de quejas, de .
. . P No se ha . . - Tres meses después de
COPASST brinda informacion sobre la . . forma que se garantice que todos los trabajadores - . - . .
211 Norma 2 L L identificado . . . . - Presentacion de induccion a trabajadores. la firma del contrato de 100%
conformacion y descripcion de las . L directos y de contratistas tienen conocimiento de .
. . . incumplimiento ) . L crédito.
funciones de éstos, sin embargo, no se como presentar una queja de cualquier indole,
brinda informacion clara sobre como inclusive de forma anénima.
acceden los trabajadores a estos
mecanismos.
No se ha Elaborar un plan de accién para la reduccién de Plan de accién de reduccion de tasa de - Dos meses después de
2.12 Norma 2 Altos indices de accidentalidad laboral identificado accidentalidad, buscando redefinir metas para accidentalidad la firma del contrato de 100%
incumplimiento tasa de accidentalidad crédito
Los lineamientos de la
Superintendencia de Vigilancia 'y - La vigencia de la licencia de Seguridad Superior
ri Pri i Il Ltda. A proxim ncerse. - . . . . .
Seguridad Privada que exige a aquetas tda. esta proxima a vencerse - Certificado de la Licencia de Seguridad - Primer trimestre de
empresas que certifica, son afines a los - Se Debe enviar el certificado de la . . . -
Norma 4 No se ha . . L . Superior emitida por la Super Intendencia 2018.
. de esta ND. . o Superintendencia de Vigilancia y Seguridad . ) . . .
2.14 parrafo 12, 13 . identificado . de Vigilancia y Seguridad Privada. - tres meses después de 100%
También, en caso de presentarse casos . o Privada. . - !
y 14 . incumplimiento - - PQRS adjuntos a los informes mensuales la firma del contrato de
de abuso de autoridad por parte del - Debe hacerse seguimiento a las PQRS respecto a ) .
- . . . . . . de Interventoria ANI. crédito.
personal de Seguridad Superior, las interacciones indebidas entre la comunidad y el
personas afectadas podran denunciar personal de seguridad y vigilancia privada.
estos actos mediante las PQRS.
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Fecha de entrega o Avance de

Soporte o indicador ., .
revision cumplimiento

. Norma . Descripcién de L -
Item . Riesgo . . Descripcion de accién propuesta
relacionada incumplimiento
- Analisis cualitativo de riesgos, basado en

las 10 preguntas listadas a continuacion:
1. ;Cuales son los posibles riesgos que
pudieran requerir respuesta del personal de
seguridad y vigilancia privada?
2. ¢Qué tan factible es que estos riesgos se
materialicen?
3. (Cudl seria la respuesta méas probable por

- El Concesionario en primera instancia debera
La empresa contratista de seguridad realizar una evaluacion de riesgos e impactos parte del personal de seguridad?
proporciond un andlisis de riesgo de respondiendo las 10 preguntas de la guia Good 4. ¢Si un incidente relacionado con la
seguridad, un plan de emergencias y un No se ha llevado a Practice Handbook. Use of security Forces: respuesta del personal de seguridad tomara
protocolo de seguridad en general e Asessing and Managing Risks and Impacts de la lugar, cudles serian los impactos para la
adecuados para proteger y mitigar capo un anal!5|s de IFC, y con base en este analisis debera compaiiia?
Norma 4 riesgos de seguridad al proyecto. Sin rlesggs sociales determinarse si es necesario el desarrollo de una 5. ¢Qué tan severos serian estos impactos - Tres meses después
. - asociados a la L . ; o - -
2.15 parrafo 12, 13 embargo, falta incorporar un enfoque - Evaluacion de Riesgos de Seguridad completa, y sobre la compafiia? siguientes de la firme 100%
y 14 de proteccion a derechos humanosy a contrat.ac.:log del por consiguiente un Plan de Manejo de 6. ¢Si un incidente relacionado con la del contrato de crédito.
las comunidades que puedan derivarse Ss:é\l/;::i:;)ad? Seguridad. El andlisis de riesgo de seguridad y el respuesta del personal de seguridad tomara
de las acciones de seguridad de tal vigilancia privada Plan de Manejo de Seguridad tendran de ser lugar, cuéles serian los impactos sobre las
forma que se garantice la integracion de revisados periddicamente y en particular antes del comunidades?
las funciones de seguridad con las de inicio de las operaciones para incluir aspectos de 7. {Qué tan severos serian estos impactos
relaciones comunitarias. seguridad de los usuarios, los peajes y el sobre las comunidades?
transporte del dinero del peaje. 8. (Cudles son las posibles medidas de
mitigacion para prevenir o reducir estos

impactos negativos?

9. (Cuédles riesgos tienen mayor prioridad de

mitigacion, basado en la factibilidad y
severidad de impacto?

10. ¢ Se requiere una evaluacion de riesgos

detallada?
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Riesgo

En la visita de campo nos informaron de
la situacién de riesgo de 10 viviendas
ubicadas en la ladera de un sector
donde se construird un tanel en la zona
de Guayabetal, la cual es considerada
de alto riesgo, por la inestabilidad de la
zonay las condiciones estructurales de
las viviendas. El Concesionario debe
realizar un andlisis de riesgos

Descripcion de
incumplimiento

Riesgo de
afectacion a las
viviendas de las 10

Descripcién de accién propuesta

- El Concesionario debe realizar un analisis de
riesgos relacionados con potenciales afectaciones
a las viviendas por el proceso de construccion,
riesgos de percepcién y riesgos reputaciones, y de
ser el caso reasentar a las unidades sociales
afectadas.- Este andlisis debera incluir el desarrollo
de posibles impactos de vibraciones, incluyendo
un protocolo de monitoreo de vibraciones,

Soporte o indicador

- Andlisis de potenciales afectaciones a las
viviendas por el proceso de construccion,
riesgos de percepcién y riesgos
reputaciones.- Plan de reubicacién y/o

Fecha de entrega o
revision

- Dos meses después de
la firma del contrato de

Avance de
cumplimiento

100%

- ; - - = . } crédito.
. . familias. considerando las condiciones geoldgicas de los compensacion de las unidades sociales
relacionados con potenciales o . . "
. L sitios donde seran construidos los tuneles y la afectadas.
afectaciones a las viviendas por el L ) ; ) ..
o ubicacion de las residencias mas préximas.- Como
proceso de construccion, riesgos de P . .
- . . resultado del andlisis anterior debera compensar a
percepcion y riesgos reputaciones, y de ; ; |
. las unidades sociales segun lo establece el Factor
ser el caso reasentar a las unidades . -
. de restablecimiento de Vivienda.
sociales afectadas.
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