\ \ \ ) Ingenieria Independiente Numeracion Version Fecha
Proyecto Bogota — Villavicencio 02-09-2020

(Chirajara — Fundadores) [IBV-3.2.10 0.0

Pagina 86

5. PLAN DE ACCION SOCIO AMBIENTAL

A continuacion, se presentan las gestiones para el periodo y el plan de accion actualizado (se resaltan las
actividades con periodicidad y/o actividades puntuales, algunas actividades son rutinarias por ende
aparecen Unicamente en el cuadro de plan de accién):

e [tem 1.5 Informes de visita de seguimiento socioambiental en fuentes de materiales de
construccion.

Para el presente periodo no se tenia programada visita.
e [tem 1.7 Seguimiento al plan de compensaciones socioeconémicas

El cumplimiento de este item se enmarca en los informes mensuales de plan de compensaciones
socioecondmicas y en los cuadros de control disefiados para la evaluaciéon de la norma IFC. El analisis de
este item se encuentra en el item 3.4.4, y para el presente periodo no reporta aspectos relevantes.

e [tem 1.15 Informe de balance de cumplimiento de la norma 5 de IFC

El cumplimiento de este item se enmarca en los informes mensuales de plan de compensaciones
socioecondmicas y en los cuadros de control disefiados para la evaluacion de la norma IFC. El andlisis de
este item se encuentra en el item 3.4.4, y para el presente periodo no reporta aspectos relevantes.

e [tem 1.16 Informe sobre metas para finalizacién del pago de compensaciones socioeconémicas
Para el presente periodo no se contempld realizar pagos de compensaciones socioeconémicas.
e [tem 2.1 Informes peri6dicos de gestion y ejecucion de medidas de compensacion

Coviandina presenta esta informacion dentro de los informes trimestrales ambientales, asi mismo, dado
que a la fecha no se ha iniciado la ejecucién de las medidas, no se han tenido informes puntuales para
compensaciones, no obstante, como esta presupuestado, para el segundo semestre de 2020 se iniciaran
actividades correspondientes al tramo Chirajara Bijagual, se obtendran estos informes con la periodicidad
semestral.

e [tem 2.3 Informes de gestion social de lavaderos de vehiculos
Para el presente periodo no se registra avance en la gestion.
e [tem 2.4 Informes periédicos de traslado de escuela

Escuela Casa de Teja: Para el periodo en revision se avanzé en acercamientos con la administracion
municipal del municipio de Guayabetal, mediante una reunién el pasado 9 de julio, en la que las partes
intervinientes ANI, Metroandina y Concesionario indican a la alcaldia que debe definir el predio donde
construir la escuela dado que el seleccionado anteriormente no es factible o de lo contrario definir si los
recursos para este fin pueden ser invertidos en otro centro educativo, donde se logré que la nueva
alcaldesa (2020) analizara el tema de traslado de la escuela junto con el Concejo municipal, tema que no
se habia podido abordar por tema de cambio de administracidon. Asi mismo, la supervision social de ANI
apoya este acercamiento a través de las distintas reuniones que adelanta con esta administracion
municipal, donde se retoma el tema del traslado de la escuela Casa de Teja.

Escuela nuestra sefiora del Carmen “Pipiral”: Escuela Casa de Teja: Para el periodo en revision las
partes intervinientes ANI, Alcaldia de Villavicencio, Metroandina, comunidad de Pipiral y Coviandina,
producto de varias reuniones lograron acordar que el paso a seguir seria la presentacion a Cormacarena

Reporte de monitoreo socio ambiental — corte 31 de octubre de 2020
Concesionaria BOGOTA - VILLAVICENCIO
Vial Andina REPUBLICA DE COLOMBIA




\ \ \ ) |ngenier|'a |ndepend|ente Numeracion Version Fecha

Proyecto Bogota — Villavicencio 02-09-2020

(Chirajara — Fundadores) 1IBV-3.2.10 0.0

Pagina 87

de los predios seleccionados y estudio detallado de suelos por parte de Coviandina, para obtener
concepto de viabilidad técnica y de andlisis de riesgos, para construir la nueva sede de la escuela. Al
respecto, el Concesionario se encuentra en proceso de elaboracion de la comunicacion a la Autoridad
Ambiental.

e [tem 2.5 Informes periédicos de procesos sancionatorios ambientales

Coviandina presenta la informacion relacionada con procesos sancionatorios ambientales, en los informes
trimestrales ambientales, razén por la cual no existen documentos puntuales para esta actividad. A la fecha
informe trimestral de gestion social N° 19.

e item 2.9 Entrega del informe cada trimestre del plan de gestién social contractual

Esta actividad se cumple rutinariamente con los informes trimestrales sociales, A la fecha informe trimestral
de gestion social N° 20.

e [tem 2.17 Realizar un programa de capacitacién al personal de SISO

Esta actividad se evalla en el item 4.5 programa salud y seguridad en el trabajo, y para el presente periodo
se enfocod en las medidas preventivas frente a Covid-19, medidas que esta asesoria independiente
considero suficientes en el marco legal definido por el Gobierno Colombiano.

e [tem 2.18 Plan de reduccién de fuerza laboral

Previo a la finalizacion de las actividades constructivas de la UF 1, se identificd reduccion de personal del
6%, posterior a esto, por las medidas de aislamiento obligatorio que iniciaron en el mes de marzo se generd
una suspensidn de actividades que no cubrié todo el mes, es por eso que no se identifica bajas o despidos
por estos efectos de la pandemia, el niUmero de personas trabajando ha venido bajando en lo que va de
2020, hasta llegar a valores cercanos a las 1.500 personas.

Sin embargo, como se detalla en informes anteriores, Coviandina viene ejecutando las medidas disefiadas
para mitigar la pérdida de empleo de los trabajadores temporales del proyecto.

e [tem 2.13 Monitoreos de calidad del aire

Para el presente periodo no se tenian programados monitoreos de calidad del aire ni ruido.
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Riesgo

Descripcion de
incumplimiento

Descripcion de accién propuesta

1. ACTIVIDADES PRIORITARIAS

Soporte o indicador

Fecha de entrega o
revisién

Avance de
cumplimiento

11

N.A.

Demoras en obtencién de licencias
permisos

Atencion a requerimientos de autoridades
ambientales en los tramites de modificacion de

No se ha licencias ambientales, se requieren informar de
identificado respuesta a comunicaciones de autoridades
incumplimiento ambientales, informar de visitas, conceptos

técnicos emitidos, reuniones llevadas a cabo y
Resoluciones otorgadas

Informes de avances de tramites
ambientales

Trimestral después de la
firma del contrato de
crédito

100% para presente
periodo

15

Norma 1
requisito 10

Desconocimiento de impactos sociales y
ambientales en cadenas de
abastecimiento

Visitas de seguimiento a fuentes de materiales
de construccion, evaluado gestion del
propietario respecto de impactos
socioambientales y laborales relevantes

No se ha
identificado
incumplimiento

Informes de visita de seguimiento
socioambiental en fuentes de materiales de
construccion

Semestral después de la
firma del contrato de
crédito

100% para presente
periodo

1.7

Norma 5
parrafos 25-29

Si bien las USP contemplan los
empleados de dicha unidad productiva,
debe hacerse seguimiento a estas
compensaciones en particular, para
garantizar que no se vulneren los
derechos de estos empleados. Al
momento de realizar la valoracién de
compensaciones socioecondémicas de
acuerdo con los factores de la resolucion
545 de 2008, para el caso de la USP, se
tiene en cuenta a los empleados de dicha
unidad social. No obstante, se debe
verificar que el empleado también sea el
beneficiario de este factor de
compensacion, pues esta compensacion
es entregada al titular de la actividad
productiva.

- Para verificar el procedimiento de
compensacién de los empleados que se vean
afectados por el traslado de USP, se debera
realizar el seguimiento de los informes
trimestrales del PGSC y los informes mensuales
de Interventoria ANI.- El Concesionario debe
hacer seguimiento a los casos de empleados en
USP afectadas, de manera que se garantice que
éstos sean compensados.- En caso tal, que en el
seguimiento se detecte que algin empleado no
haya sido compensado mediante el Factor de
Restablecimiento de medios econémicos del
Plan de Compensaciones socioeconémicas (Plan
de reasentamiento) el concesionario debera
garantizar dicha compensacion y entregar el
respectivo soporte durante el seguimiento.

No se ha
identificado
incumplimiento

- Seguimiento al Plan de Compensaciones
socioecondmicas. En caso de detectarse
que algun empleado no haya sido
compensado, el concesionario debe anexar
el soporte de dicha compensacién en los
términos establecido en el Factor de
Restablecimiento de Medios Econémicos e
informar durante el seguimiento en los
informes de seguimiento trimestrales.

- Tres meses después de
la firma del contrato de
crédito, durante la etapa
de construccion.
Trimestralmente
después de la firma del
contrato en los informes
de seguimiento.

100% para presente
periodo

111

Norma 1
requisito 35

Manifestaciones de la comunidad que
afecten el normal desarrollo de
actividades

Entrega de informe de cumplimiento a

No se ha compromisos suscritos con comunidad de la
identificado vereda Pipiral por manifestaciones realizadas 18
incumplimiento y 21 de agosto de 2018, en inmediaciones del

portal Villavicencio del tinel 5.

Informes de cumplimiento a compromisos,
con actas de cierre con la comunidad

Informes trimestrales

100% para presente
periodo
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Norma . Descripcién de N o A Fecha de entrega o Avance de
. Riesgo . . Descripcién de accién propuesta Soporte o indicador L, .
relacionada incumplimiento revisién cumplimiento
Entrega de documento de cumplimiento a
Norma 1 L . No se ha . . - - oo
- Incumplimiento a no conformidades . . acciones de mejora y no conformidades de la Informe de cumplimiento auditoria 2017 y 100% para presente
1.12 requisitos 22 'y ) . R identificado R ) . o Informes semestrales .
identificadas en auditoria interna . - auditoria interna del mes de septiembre de ejecutar auditoria interna 2018 periodo
23 incumplimiento
2017.
_ - Realizar un balan | pr rasl .
Desconocimiento del cumplimiento de No se identifica e_a aru b? ance del proceso de traslado de Informe de balance de cumplimiento de la . 100% para presente
1.15 Norma 5 . - ; ;i . . unidades sociales del proyecto, en el marco de Informes trimestrales .
objetivos de la gestién sociopredial incumplimiento norma 5 de IFC periodo
lanorma5 IFC
Bajos avances en el pago de No se identifica Establecer metas mensuales para finalizar el Informe sobre metas para finalizacion del . 100% para presente
1.16 Norma 5 . . . . . A . . . . . Informes trimestrales .
compensaciones socioeconémicas incumplimiento pago de compensaciones socioeconémicas pago de compensaciones socioeconémicas periodo
2. ACTIVIDADES SEGUIMIENTO
Informes de avance del cumplimiento a las
medidas de compensacion solicitadas por las
autoridades ambientales. Se requiere informes
de avance de los planes de compensacion
. No se ha donde se definan los predios identificados, Semestrales después de
Sobrecostos por compensaciones . - . L. . - L. . L, ) 100% para presente
2.1 N.A. . identificado reuniones de concertacién con Corporaciones Informes peridédicos de gestion y ejecucion la firma del contrato de .
ambientales . L . L, . ., . periodo
incumplimiento auténomas, costos de reforestacion por de medidas de compensacion crédito
hectéareas, informar de medidas de
compensacion diferentes a reforestacion, y
medidas de mantenimiento acordadas con las
autoridades ambientales.
Informes de gestion de atencion a lavaderos de
Ocurrencia de conflictos con las No se ha vehiculos. Se requieren informes de gestion L, . Trimestral después de la
Norma 1 . . . . . L, Informes de gestion social de lavaderos de ) 100% para presente
2.3 . comunidades por afectaciones del identificado social, como actas de reunion, actas de acuerdos . firma del contrato de .
requisito 35 . . . L . vehiculos . periodo
proyecto (Lavaderos de vehiculos) incumplimiento y de cumplimiento de acuerdos suscritos entre crédito
propietarios, ANI, Coviandina y/o Coviandes
. . Informes de gestion por traslado de instituciones
Ocurrencia de conflictos con las . . L. . .
. . No se ha educativas. Se requieren actas de reunion, actas Trimestral después de la
Norma 1 comunidades por afectaciones del . . ) . . - ) 100% para presente
2.4 - L identificado de acuerdos, informes de visitas técnicas, Informes periédicos de traslado de escuela firma del contrato de .
requisito 35 proyecto (Traslado instituciones . L L. . L. . periodo
. incumplimiento aprobacion de propuestas, y ejecucion del crédito
educativas)
traslado de la escuela
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Riesgo

Multas por incumplimiento a
obligaciones de licencia ambiental y PMA

Descripcion de
incumplimiento

No se ha
identificado
incumplimiento

Descripcion de accién propuesta

Procesos sancionatorios en curso, que sean
abiertos por autoridades ambientales o informar
sobre quejas interpuestas por las comunidades
ante las autoridades ambientales. En caso de
presentarse procesos sancionatorios se requiere
una atencion prioritaria por parte del
concesionario, realizar los descargos del caso,
presentar las pruebas del cumplimiento
socioambiental y asi mismo informar a la
asesoria independiente de las gestiones
adelantadas.

Soporte o indicador

Informes periédicos de procesos
sancionatorios ambientales

Fecha de entrega o
revisién

Trimestral después de la
firma del contrato de
crédito

Avance de
cumplimiento

100% para presente
periodo

2.9

Norma 1

Se debe realizar el seguimiento del
cumplimiento del PGSC mediante los
informes trimestrales elaborados por el
Concesionario y revisados por la
Interventoria, y corroborar esta
informacion con los informes mensuales
de la Interventoria para garantizar el
cumplimiento de esta ND.

No se ha
identificado
incumplimiento

Presentacién trimestral por parte de
concesionario, del informe del Plan de Gestion
Social Contractual, durante la etapa de
construccion y semestralmente durante la etapa
de operacion.

Entrega mensual del informe de Interventoria
ANI durante la etapa de construccién.

Entrega del informe cada trimestre del
PGSC por parte del concesionario durante la
etapa de construccién y semestralmente
durante la etapa de Operacion.

Entrega del informe mensual de
Interventoria ANI durante etapa de
construccion.

Trimestral después de la
fecha de firma del
contrato de crédito
durante la etapa de
construccion y
semestralmente durante
la etapa de Operacion.

100% para el
presente periodo

2.10

Norma 1

Se debe realizar el seguimiento del
cumplimiento del SGI del Concesionario
con el fin de garantizar el cumplimiento

de esta ND.

No se ha
identificado
incumplimiento

Presentacién anualmente por parte de
Concesionario, el resultado de la evaluacion al
cumplimiento del SGI e informar quien realiza la
verificacion. Esto aplica para la etapa de
construccion y de operacion.

Entrega del informe anual del resultado de
la evaluacion al cumplimiento del SGI del
Concesionario. Esto aplica para la etapa de
construccion y de operacion.

Anual después de la
fecha de firma del
contrato de crédito.

100 % para presente
periodo

2.13

Norma 3
pérrafo 10

Las Guias sobre medio ambiente, salud y
seguridad de la IFC, tiene limites mas
estrictos para la medicién de la calidad
del aire, en los pardmetros de NO3, SOz y
PMuio, para las mediciones de base anual,
€cOomo se muestra a continuacion.

No se ha
identificado
incumplimiento

- Se deben tomar los limites de los parametros

expuestos en las Guias sobre medio ambiente,

salud y seguridad de la IFC, teniendo en cuenta
que las fuentes de emisiones maviles (plantas

trituradoras o de concreto, por ejemplo)
seguiran los limites provisionales de la misma
Guia, o los establecidos por la ley colombiana
de ser mas exigentes para tal caso.

- Formatos de monitoreo de calidad del aire
anexos a los informes de Interventoria.

- Los monitoreos de
calidad del aire estan
previstos para una
periodicidad semestral.

100 % para presente
periodo

Concesionaria
Vial Andina
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Riesgo

Descripcion de
incumplimiento

Descripcion de accién propuesta

Soporte o indicador

Fecha de entrega o
revisién

Avance de
cumplimiento

2.17

Norma 2
parrafo 23

Sin bien el personal ha recibido las
dotaciones de proteccion personal
adecuadas, se evidenci6 en la visita de
campo que algunos trabajadores no los
emplean. Por tanto, se requiere el
fortalecimiento de las capacitaciones al
personal SISO, de tal forma que se
intensifique el control y motivacion a los
trabajadores. Adicionalmente, se
recomendara mejorar la reflectividad de
la dotacion, principalmente para las
personas que trabajan dentro del frente
de obra de los tineles.

No se ha
identificado
incumplimiento

Realizar un programa de capacitacion al personal
de SISO que unifique su desempefio en todos los
frentes de obra y proponga mecanismos de
control y motivacion para los trabajadores.

Mejorar la reflectividad de la dotacion,
principalmente para las personas que trabajan
dentro del frente de obra de los tiineles.

Contenido de las capacitaciones y el
respectivo registro.

Adicionar cintas reflectivas a los uniformes
de los trabajadores del frente de obra de los
tlneles y presentar respectivo registro.

Cada semestre a partir
de la fecha de firma del
contrato de crédito,
durante la etapa de
construccion.

Al trimestre siguiente de
la firma del contrato de
crédito.

100 % para presente
periodo

2.18

Norma 2
parrafo 18 y 19

Cuando culmine la etapa de construccion
e inicie la etapa de operacion y
mantenimiento, se espera una reduccion
de fuerza laboral sustancial inevitable, lo
cual puede tener impactos adversos
sobre la comunidad.

No existe un plan de reduccion de la
fuerza laboral para la culminacién de la
etapa de construccion.

No se ha
identificado
incumplimiento

Se debera explicar y detallar el plan o programa
que esta desarrollando el Concesionario para
mitigar los impactos adversos por la reduccion de
la fuerza laboral derivada de la culminacion de la
etapa de construccién del Proyecto.

Este plan debera incluir las posibles alternativas
al despido, cronograma de reduccion de la
fuerza laboral, metodologia, procedimiento y
criterio de seleccion, pago de indemnizaciones,
y asistencia en capacitaciones en nuevos
empleos para personas vulnerables.

Descripcion y cronograma del programa.

Maximo un afio antes de
termine la etapa de
construccion.

100% para presente
periodo

Concesionaria
Vial Andina
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Actividades cumplidas al 100%

Norma . Descripcion de s L. A Fecha de entrega o Avance de
. Riesgo . . Descripcién de accién propuesta Soporte o indicador ., .
relacionada incumplimiento revisién cumplimiento
1. ACTIVIDADES CUMPLIDAS 100%
Principios de Ajustar el célculo de las emisiones de CO2 con
Ecuador 2y No se ha metodologia GHG Protocol, generando valores de Informe de calculo de emisiones de Ton/afio Dos meses después de
1.2 Norma 3 Desconocimiento de emisiones de CO: identificado emisiones de CO2 Ton/afio, para los tres alcances - = la firma del contrato de 100%
.. . . . . - CO2, construccion y operacion .
requisitos 7'y incumplimiento a saber: fuentes directas, fuentes indirectas y crédito
8. fuentes de energia
Incumplimiento de estandares Realizar el analisis del ciclo de vida del proyecto
. internacionales como guia MASS, en utilizando guias como la definida en la norma ISO .
Guia MASS, L . g L No se ha 9 . . s . ) Dos meses después de
principios y técnicas de eficiencia de . - 14.044, hasta la fase de inventario del proyecto, y Informe de andlisis del ciclo de vida del .
1.3 Norma 3 o identificado - . P L . . la firma del contrato de 100%
. recursos naturales y prevencion de la . L sobre este analisis definir las técnicas de eficiencia proyecto, hasta la fase de inventario o
requisito 4y 5 L . . incumplimiento L. crédito
contaminacion, en el ciclo de vida del en el uso de recursos y prevencién de la
proyecto contaminacion
Analizar los requerimientos definidos por IFC para
los sistemas de gestion socioambiental, y ajustar el
sistema de gestion integral actual, analizando los
siguientes aspectos:® Identificacién de riesgos e
impactos socioambientales, laborales y de
seguridad y salud en cadenas de abastecimiento.e
Desarticulacién de esfuerzos en la No se ha Definir estrategias para entrega de informes Dos meses después de
Norma 1 o L . e L . . L . )
14 requisito 17 organizacion para cumplimiento de identificado periédicos de avance del cumplimiento de la Sistema de gestion integral ajustado la firma del contrato de 100%
q estandares IFC incumplimiento gestidn socioambiental a la comunidad del area crédito
de influencia del proyecto.® Seguimiento a
emisiones de CO2 ® Elaboracién y seguimiento al
ciclo de vida del proyecto. ® Se identifique el
cumplimiento de las Guias de Medio Ambiente
Salud y Seguridad en todo el ciclo de vida del
proyecto de la IFC.
El Plan de Contingencia y Emergencia
del Proyecto se ha socializado con las
comunidades afectadas. A raiz de estas - El Concesionario estaba realizando — L .
o . No se ha e . . - Revision y Presentacion del Plan de Dos meses después de
Norma 4 socializaciones, las comunidades han . . modificaciones al contenido de las presentaciones ) ; . )
1.6 . . . identificado . ) ; P Contingencia y Emergencia para las la firma del contrato de 100%
péarrafo 11 manifestado que el contenido de las . L para que éstas brinden informacién de acuerdo . P
; - . ) incumplimiento B . comunidades afectadas por el Proyecto. crédito
presentaciones no incluye informacion con los comentarios de las comunidades.
pertinente con la participacion de las
comunidades en dichos planes.
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No se elaboré un programa de
conservacion y monitoreo para la
especie Leopardus tigrinus, la cual esta
calificada como VU ante la UICN.

Si bien el Concesionario realiz6 el
debido andlisis y caracterizacion de las
especies bajo algun grado de amenaza,
alaluz de la UICN, no se evidencia el
analisis de habitats criticos, segun los
lineamientos de las notas de orientacion
de la ND6.

Los programas de proteccion
especificos de las especies vulnerables
identificadas en el area de influencia del
proyecto tienen un alcance de estudio y
monitoreo de las especies, y tiene como
finalidad desarrollar documentos
cientificos.

No hay un programa de monitoreo de
atropello en la carretera para la etapa
de operacion.

No hay andlisis de los requisitos de ND6
paragrafo 20 para areas protegidas.

Descripcion de
incumplimiento

No se ha
identificado
incumplimiento

Descripcion de accién propuesta

- Este programa debe ser elaborado y presentado

por el Concesionario.

- El Concesionario debe realizar el andlisis bajo los
5 criterios de las notas de orientacion para
determinar los habitats criticos de todas las

especies vulnerables identificadas, los cuales son:

(i) especies en peligro o en peligro critico, (ii)
especies endémicas y/o restringidas a ciertas
areas, (iii) especies migratorias y/o que se
congregan, (iv) ecosistemas altamente
amenazados y/o Unicos y (v) procesos evolutivos
clave.

- Los programas de proteccion especificos de
cada especie deben incluir acciones de proteccién
o0 de manejo adaptativo.

- Es necesario establecer un programa de
monitoreo de atropello de animales en la carretera
- El Concesionario debe demonstrar que cumplen
con las reglas del paragrafo 20 del ND6

Soporte o indicador

- Programa de conservacién y monitoreo de
la especie Leopardus tigrinus.

- Andlisis y plan de manejo de especies que
califican como habitats criticos en un Plan de
Accion para Biodiversidad (BAP).

Fecha de entrega o
revisién

- Tres meses después de
la firma del contrato de
crédito.

Tres meses después de
la firma del contrato de
crédito.

Avance de
cumplimiento

100%

1.9

Norma 2, Nota
de Orientaciéon
60

Se identifica una brecha con la nota de
orientacién 60, pues, aunque el Comité
de Convivencia Laboral maneja los
casos presentados de forma
confidencial, no garantiza la posibilidad
de presentar y resolver quejas
anénimas.

No se ha
identificado
incumplimiento

Debe incluirse que para la formulacién de una
queja no sea obligatorio brindar informacién
personal, ni realizar la queja en forma presencial.
La respuesta a las quejas formuladas de forma
anonima se debe publicar en lugares donde todos
los empleados puedan verla. De igual manera,
debe informarse a los trabajadores que tienen la
posibilidad de formular sus quejas de forma
anénima.

Procedimiento de recepcion de quejas del
Comité de Convivencia Laboral.

Al trimestre siguiente de
la firma del contrato de
crédito.

100%

Concesionaria
Vial Andina
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Descripcion de
incumplimiento

Descripcion de accién propuesta

Soporte o indicador

Fecha de entrega o
revisién

Avance de
cumplimiento

La cuantificacion de CO2 realizada por
el Concesionario, utilizando la
metodologia ENCORD aln no esta
completa, toda vez que se debe indicar

El Concesionario debe complementar el ejercicio
de cuantificaciéon de emisiones de GEI, conforme a

2017-2022 Documento de Célculo de

el valor total de toneladas por afio No se ha . . Emisiones Efecto Invernadero - Huella de Dos meses a partir de la
Norma 3 . . - las observaciones realizadas. !
1.10 . esperado, para poder comprobar si identificado Carbono firma del contrato de 100%
pérrafo 10 L . L En caso de alcanzar o superar las 25.000 toneladas . . P
supera los 25.000. También, en el incumplimiento anuales de CO2 en las cuantificaciones. debera Célculo de emisiones de CO2 y plan de crédito
alcance falta incluir el consumo eléctrico - Lo reduccion, si aplica.
. desarrollarse un plan de reduccién de emisiones.
y de agua de la infraestructura de los
campamentos, los cuales también
tienen una equivalencia en CO2.
Incumplimiento de limites maximos Evaluar el sistema de tratamiento de aguas L, .
L . No se ha . ; - . . g Informe de evaluacion y ajuste de los
permisibles establecidos en la . o residuales industriales, identificar falencias e . . .
1.13 Norma 3 A ) identificado ) ) . sistemas de tratamiento de aguas residuales Tres meses 100%
normativa nacional, para los . o implementar medidas correctivas para el o
- . . incumplimiento L . domésticas
vertimientos de aguas industriales cumplimiento de la normativa.
Realizar una reevaluacion de los alcances de la
No se ha norma IFC al proyecto, haciendo un analisis - .
Lo . . - L Informe de reevaluacion de los estandares
1.14 Norma 1 Incumplimiento de los estandares IFC identificado generar de la aplicacion de la norma al proyecto, N Tres meses 100%
. . L . - . IFC y aplicacion al proyecto.
incumplimiento en esta actividad debera participar las areas
ambientales, social, SST, laboral, predial y SGI.
No se identifica Realizar visitas semanales para verificar ausencia
1.17 Norma 3 Contaminacion del recurso hidrico incumplimiento posibles afectaciones al cafio Maizaro por Informes de visitas semanales Informes trimestrales 100%
P vertimiento de aguas residuales industriales
Realizar los ajustes necesarios a la PTARD ubicada . . .
No se ha ! Informe de ajustes al tratamiento de aguas - Tres meses después de
Norma 3 L Lo . - en el campamento la Flor, de tal forma que se ) - )
2.2 . Contaminacidn del recurso hidrico identificado . S - residuales domésticas - Campamento La la firme del contrato de 100%
requisito 10 incumplimiento mejoren las eficiencias de remocion de DBO, en Flor crédito
P cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 ’
. . No se ha Verificacion periddica de impactos ambientales y - . . Trimestral después de la
Norma 3 Impactos ambientales y/o sociales por . . . - . o . Informes periddicos de impactos sociales y )
2.6 . . S ; . identificado sociales en sitios de disposicion final de residuos . firma del contrato de 100 %
requisito 12 disposicion final de residuos peligrosos . L . ambientales P
incumplimiento peligrosos crédito
. e No se ha Andlisis de uso de materiales con menos P . . Dos meses después de
Norma 3 Uso de materiales con caracteristicas de . - o . . Informe de andlisis de peligrosidad de ) p
2.7 - . . identificado caracteristicas de peligrosidad para la etapa ) . firma de contrato de 100%
requisito 13 peligrosidad alta materiales y alternativas de uso

incumplimiento

constructiva

crédito

Concesionaria
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Descripcion de

Descripcion de accién propuesta

Soporte o indicador

Fecha de entrega o
revisién

Avance de
cumplimiento

relacionada incumplimiento
Trimestral después de la
fecha de firma del
. . . . Entr | informe trimestral contrato de crédito,
Entrega trimestral del informe de interventoria ANI . trega d? orme trimestral de
o ., interventoria ANI durante etapa de durante la etapa de
Se debe hacer seguimiento a los durante etapa de construccion. - -
. L construccion construccion.
indicadores de cumplimiento que No se ha .
Norma 1 . o . . . . . Semestral a partir de la
2.8 ) establecen los programas del EIA para identificado El Concesionario entregara copia de los informes . - 100%
parrafo 5 - . L . Entrega del informe semestral ICA, por fecha de firma del
la etapa de construccion y para la etapa incumplimiento semestrales ICA que se presentan a la autoridad . ] e
L L . - parte del Concesionario durante la etapa de contrato de crédito,
de operacion y mantenimiento ambiental ANLA durante la etapa de construcciéon -
- construccion y anualmente durante la etapa durante la etapa de
y anualmente durante la etapa de operacion. - -
de operacion. construccion y
anualmente durante la
etapa de operacion.
Tras revisar las presentaciones de
induccion a los trabajadores que se
vinculan al Proyecto, se pudo identificar - Incluir en las presentaciones de induccién el
que en la seccién del COCOLAy procedimiento de presentaciéon de quejas, de .
A . . No se ha . . - Tres meses después de
COPASST brinda informacion sobre la . - forma que se garantice que todos los trabajadores » . L . .
211 Norma 2 » L identificado . ) . . - Presentacion de induccién a trabajadores. la firma del contrato de 100%
conformacion y descripcion de las . L directos y de contratistas tienen conocimiento de .
; . : incumplimiento . . L crédito.
funciones de éstos, sin embargo, no se coémo presentar una queja de cualquier indole,
brinda informacion clara sobre como inclusive de forma anénima.
acceden los trabajadores a estos
mecanismos.
No se ha Elaborar un plan de accién para la reduccién de Plan de accion de reduccion de tasa de - Dos meses después de
212 Norma 2 Altos indices de accidentalidad laboral identificado accidentalidad, buscando redefinir metas para . ) la firma del contrato de 100%
. L . . accidentalidad P
incumplimiento tasa de accidentalidad crédito
Los lineamientos de la
Superintendencia de Vigilancia y - Lavigencia de la licencia de Seguridad Superior
Seguridad Privada que exige a aquellas Ltda. estd proxima a vencerse. . . . . . .
9 q 9 ) d p. . - Certificado de la Licencia de Seguridad - Primer trimestre de
empresas que certifica, son afines a los - Se Debe enviar el certificado de la . . , .
Norma 4 de esta ND No se ha Superintendencia de Viailancia v Sequridad Superior emitida por la Super Intendencia 2018.
2.14 péarrafo 12, 13 L, ) identificado P . 9 y>eg de Vigilancia y Seguridad Privada. - tres meses después de 100%
También, en caso de presentarse casos . L Privada. ) . .
y 14 - incumplimiento - - PQRS adjuntos a los informes mensuales la firma del contrato de
de abuso de autoridad por parte del - Debe hacerse seguimiento a las PQRS respecto a . N
. . . . . . . de Interventoria ANI. crédito.
personal de Seguridad Superior, las interacciones indebidas entre la comunidad y el
personas afectadas podran denunciar personal de seguridad y vigilancia privada.
estos actos mediante las PQRS.
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Fecha de entrega o Avance de
cumplimiento

.Descrlpleo.n de Descripcién de accién propuesta Soporte o indicador s

incumplimiento revisién
- Analisis cualitativo de riesgos, basado en

las 10 preguntas listadas a continuacion:

1. ;Cuales son los posibles riesgos que

pudieran requerir respuesta del personal de

seguridad y vigilancia privada?

2. ;{Qué tan factible es que estos riesgos se

materialicen?

3. (Cual seria la respuesta més probable por

relacionada

- El Concesionario en primera instancia debera
La empresa contratista de seguridad realizar una evaluacion de riesgos e impactos parte del personal de seguridad?
proporciond un analisis de riesgo de respondiendo las 10 preguntas de la guia Good 4. ¢Si un incidente relacionado con la
seguridad, un plan de emergencias y un No se ha llevado a Practice Handbook. Use of security Forces: respuesta del personal de seguridad tomara
protocolo de seguridad en general slisis d Asessing and Managing Risks and Impacts de la lugar, cudles serian los impactos para la
adecuados para proteger y mitigar capo unana I.SIS € IFC, y con base en este andlisis debera compafiia?
Norma 4 riesgos de seguridad al proyecto. Sin rlesggs sociales determinarse si es necesario el desarrollo de una 5. (Qué tan severos serian estos impactos - Tres meses después
. . asociados a la L, . . o Lo )
2.15 parrafo 12, 13 embargo, falta incorporar un enfoque contratacion del Evaluacion de Riesgos de Seguridad completa, y sobre la compafiia? siguientes de la firme 100%
y 14 de proteccion a derechos humanos y a servicio de por consiguiente un Plan de Manejo de 6. ¢Si un incidente relacionado con la del contrato de crédito.
las comunidades que puedan derivarse ) Seguridad. El andlisis de riesgo de seguridad y el respuesta del personal de seguridad tomara
) . seguridad y . . . . ) )
de las acciones de seguridad de tal - . . Plan de Manejo de Seguridad tendran de ser lugar, cudles serian los impactos sobre las
forma que se garantice la integracion de vigilancia privada revisados periédicamente y en particular antes del comunidades?
las funciones de seguridad con las de inicio de las operaciones para incluir aspectos de 7. {Qué tan severos serian estos impactos
relaciones comunitarias. seguridad de los usuarios, los peajes y el sobre las comunidades?
transporte del dinero del peaje. 8. (Cuales son las posibles medidas de
mitigacion para prevenir o reducir estos

impactos negativos?

9. (Cudles riesgos tienen mayor prioridad de

mitigacion, basado en la factibilidad y
severidad de impacto?

10. ;Se requiere una evaluacién de riesgos

detallada?
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En la visita de campo nos informaron de
la situacion de riesgo de 10 viviendas
ubicadas en la ladera de un sector
donde se construira un tdnel en la zona
de Guayabetal, la cual es considerada
de alto riesgo, por la inestabilidad de la
zona y las condiciones estructurales de
las viviendas. El Concesionario debe
realizar un analisis de riesgos

Descripcion de
incumplimiento

Riesgo de
afectacion a las
viviendas de las 10

Descripcion de accién propuesta

- El Concesionario debe realizar un analisis de
riesgos relacionados con potenciales afectaciones
a las viviendas por el proceso de construccion,
riesgos de percepcidn y riesgos reputaciones, y de
ser el caso reasentar a las unidades sociales
afectadas.- Este andlisis debera incluir el desarrollo
de posibles impactos de vibraciones, incluyendo
un protocolo de monitoreo de vibraciones,

Soporte o indicador

- Analisis de potenciales afectaciones a las
viviendas por el proceso de construccion,
riesgos de percepcién y riesgos
reputaciones.- Plan de reubicacién y/o

Fecha de entrega o
revisién

- Dos meses después de
la firma del contrato de

Avance de
cumplimiento

100%

. . L - - . . crédito.
] ) familias. considerando las condiciones geoldgicas de los compensacion de las unidades sociales
relacionados con potenciales i, ) . -
. L sitios donde seran construidos los tineles y la afectadas.
afectaciones a las viviendas por el L . . . .
L ubicacion de las residencias mas proximas.- Como
proceso de construccion, riesgos de g ) .
L : ) resultado del analisis anterior deberd compensar a
percepcioén y riesgos reputaciones, y de . . ,
. las unidades sociales segun lo establece el Factor
ser el caso reasentar a las unidades L L
. de restablecimiento de Vivienda.
sociales afectadas.
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